

Planificación, ejecución y cierre de intervenciones operativas

PRO-OPS-12 • Versión 3.1

Campo	Información
Estado	VERSIÓN HISTÓRICA - NO VIGENTE
Vigencia	Vigente del 01/03/2024 al 28/02/2026
Fecha de aprobación	15/02/2024
Área emisora	Dirección de Operaciones y Mantenimiento
Clasificación	Uso interno • Documento ficticio para ejercicio formativo

Nota de uso: Este procedimiento es completamente ficticio. Se diseñó para practicar comparación documental y no sustituye normas, manuales ni procedimientos de una organización real.

Control del documento

Rol	Nombre ficticio	Responsabilidad documental
Elaboró	Natalia Cárdenas • Profesional de Operaciones	Redacción y consistencia técnica
Revisó	Elena Ruiz • Coordinadora de Seguridad Operacional	Controles críticos y seguridad
Aprobó	Miguel Torres • Director de Operaciones	Autorización de publicación

Historial de cambios

Versión	Vigencia desde	Descripción del cambio
2.0	01/06/2021	Estandarización del formato de programación.
3.0	01/08/2023	Incorporación de validación de seguridad para actividades de riesgo alto.
3.1	01/03/2024	Ajustes de responsables, registro de hallazgos y cierre diario.

Resumen de esta versión: Consolidación del flujo de programación, autorización, ejecución y cierre. Mantiene aviso previo de 48 horas.

Contenido

- 1. Objetivo
- 2. Alcance
- 3. Referencias y jerarquía documental
- 4. Definiciones
- 5. Roles y responsabilidades
- 6. Clasificación de impacto
- 7. Planeación y comunicaciones
- 8. Autorización de inicio
- 9. Ejecución y control
- 10. Registro de hallazgos
- 11. Cierre y restitución
- 12. Gestión documental
- 13. Indicadores
- 14. Régimen de transición
- Anexo A. Lista de verificación
- Anexo B. Registro mínimo
- Anexo C. Comunicación a usuarios

1. Objetivo

Establecer las condiciones para planear, autorizar, ejecutar, controlar y cerrar intervenciones operativas, manteniendo la seguridad, la continuidad del servicio, la trazabilidad de las decisiones y la comunicación oportuna con las partes interesadas.

2. Alcance

Aplica a intervenciones operativas programadas sobre infraestructura urbana cuando participe personal propio o contratista y exista posibilidad de indisponibilidad del activo.

Las emergencias se gestionan por el plan de contingencia vigente. El supervisor puede iniciar una actividad urgente de riesgo bajo y formalizar la autorización posteriormente.

No incluye obras civiles mayores ni proyectos de expansión, que se rigen por procedimientos específicos.

3. Referencias y jerarquía documental

Este procedimiento se aplica junto con el plan de contingencia, los estándares de seguridad operacional, las instrucciones técnicas del activo y los requisitos contractuales vigentes.

En caso de conflicto, prevalecen los requisitos legales y de seguridad aplicables, seguidos por la versión vigente de este procedimiento y, posteriormente, por sus formatos y anexos.

Documento relacionado	Uso dentro del procedimiento
PL-EME-01 Plan de contingencia	Gestión de emergencias, estabilización y recuperación.
STD-SST-04 Controles críticos	Trabajo en altura, energía peligrosa, espacios confinados y acceso restringido.
MAN-GIO-02 Manual del sistema GIO	Referencia futura; no obligatorio en esta versión.
GUI-COM-03 Comunicación comunitaria	Avisos, actualizaciones y cierre de comunicaciones.

4. Definiciones

Término	Definición
Intervención operativa	Actividad planificada o urgente que modifica, inspecciona, mantiene o prueba un activo en servicio o disponible para servicio.
Afectación a usuarios	Cambio temporal en continuidad, calidad, acceso, movilidad o condiciones habituales percibidas por usuarios o comunidad.
Hallazgo	Condición detectada durante la planeación o ejecución que puede requerir corrección, seguimiento o escalamiento.
Evidencia	Registro verificable que demuestra autorización, ejecución, resultado o cierre de una actividad.
Ventana de trabajo	Periodo autorizado para preparación, intervención, pruebas y restitución del área o activo.

5. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidades principales
Coordinador de Operaciones	Consolidar el programa semanal, verificar recursos y coordinar avisos a usuarios.
Supervisor de turno	Autorizar el inicio, asignar el líder de trabajo y validar el cierre operativo.
Líder de trabajo	Ejecutar la lista de chequeo, informar hallazgos y entregar evidencias.

Rol	Responsabilidades principales
Seguridad y Salud	Revisar actividades clasificadas como riesgo alto o con trabajo en altura.
Comunicaciones	Emitir avisos cuando se proyecte interrupción superior a 15 minutos o cierre de acceso público.
Contratista	Cumplir la autorización, portar documentos y reportar desviaciones al líder de trabajo.

6. Clasificación de impacto

Antes de autorizar la intervención se debe estimar el impacto sobre seguridad, continuidad, activos, usuarios y comunidad.

Nivel	Criterio orientador	Tratamiento
Bajo	Sin interrupción prevista y controles rutinarios.	Autoriza el supervisor de turno.
Medio	Interrupción menor o restricción localizada.	Revisión del coordinador y aviso cuando aplique.
Alto	Posible afectación amplia, riesgo crítico o trabajo especial.	Visto bueno de Seguridad y Jefatura de Operaciones.

7. Planeación y comunicaciones

1. Registrar la solicitud de intervención con mínimo tres días hábiles de anticipación.
2. Confirmar disponibilidad de materiales, herramientas y personal al menos 24 horas antes.
3. Definir ventana, activo, alcance, responsable y posible afectación.
4. Diligenciar la evaluación básica de riesgos en el formato F-OPS-12-01.
5. Notificar a los usuarios con mínimo 48 horas de anticipación cuando exista afectación prevista.

Hito	Versión aplicable	Responsable	Evidencia mínima
Solicitud	T-3 días hábiles	Coordinación	Solicitud y alcance
Recursos	T-24 horas	Líder / Almacén	Confirmación de disponibilidad
Aviso a usuarios	T-48 horas	Comunicaciones	Mensaje emitido y destinatarios
Revisión final	Antes del inicio	Supervisor	Lista de chequeo

8. Autorización de inicio

6. El supervisor de turno autoriza el inicio mediante correo, firma en el formato o registro en la bitácora.

7. Para actividades urgentes de riesgo bajo se admite autorización verbal, siempre que se documente antes de finalizar el turno.
8. Las actividades de riesgo alto requieren visto bueno previo de Seguridad y Salud.
9. No existe una segunda puerta de decisión obligatoria antes del inicio si la autorización inicial continúa vigente.

Regla de bloqueo: La existencia de una fecha programada no autoriza por sí sola el inicio. Deben cumplirse las condiciones documentales, técnicas y de seguridad aplicables.

9. Ejecución y control

10. Realizar charla previa, delimitar el área y confirmar disponibilidad de equipos de protección.
11. Registrar hora de inicio en la bitácora física o archivo compartido de la sede.
12. Ejecutar el alcance autorizado y comunicar al supervisor cualquier variación relevante.
13. Suspender ante una condición insegura, daño visible o pérdida no prevista del servicio.
14. Restituir el activo y retirar la señalización una vez terminadas las pruebas funcionales.

Situación	Respuesta mínima
Cambio de alcance	Detener el punto afectado y solicitar validación del supervisor.
Extensión de ventana	Informar a Operaciones y Comunicaciones cuando exista afectación.
Condición insegura	Suspender y aplicar controles antes de continuar.
Pérdida de servicio	Activar contingencia, informar y priorizar recuperación.

10. Registro y tratamiento de hallazgos

15. Los hallazgos se registran en la bitácora de la sede dentro de las 24 horas siguientes.
16. El registro mínimo incluye fecha, activo, descripción, responsable y acción propuesta.
17. No se utiliza una taxonomía obligatoria de severidad. El supervisor determina la prioridad con base en su criterio operativo.
18. Las fotografías son recomendadas, pero no obligatorias para hallazgos sin afectación.

11. Cierre y restitución

19. La ejecución física debe finalizar antes de las 18:00, salvo autorización del jefe de operaciones.
20. El líder de trabajo entrega el formato de cierre y las evidencias antes de finalizar el turno.
21. El supervisor valida el cierre dentro de los dos días hábiles siguientes.
22. Cuando hubo interrupción informada, Comunicaciones emite cierre del evento si el supervisor lo solicita.

Validación de cierre	Evidencia esperada
Activo	Prueba funcional, condición final y ausencia de alarmas no previstas.
Área	Retiro de herramientas, residuos, barreras temporales y control de accesos.
Usuarios	Confirmación de normalización o actualización cuando se emitió aviso.
Documentación	Registro completo, hallazgos vinculados y aprobaciones requeridas.

12. Gestión documental y conservación

Los registros deben ser legibles, atribuibles, completos y recuperables durante el periodo definido. No se deben almacenar evidencias operativas únicamente en dispositivos personales o conversaciones informales.

Registro	Responsable	Repositorio	Retención
Programa semanal	Coordinador de Operaciones	Carpeta compartida del área	2 años
F-OPS-12-01 Evaluación básica	Líder de trabajo	Archivo de sede	2 años
Bitácora de hallazgos	Supervisor	Bitácora física o digital local	2 años
Formato de cierre	Supervisor	Carpeta compartida del área	2 años
Avisos a usuarios	Comunicaciones	Correo institucional	1 año

13. Indicadores y seguimiento

Indicador	Definición	Frecuencia	Responsable
Cumplimiento del programa	Intervenciones ejecutadas / intervenciones programadas	Mensual	Coordinación de Operaciones
Cierres oportunos	Cierres entregados en el turno / intervenciones ejecutadas	Mensual	Supervisión
Eventos no previstos	Número de interrupciones no previstas asociadas a intervenciones	Mensual	Jefatura de Operaciones

Los resultados se revisan en el comité operativo mensual. Las desviaciones repetitivas requieren plan de mejora y responsable definido.

14. Régimen de transición

23. La versión 3.1 deja de utilizarse para actividades cuya ejecución ocurra desde el 1 de marzo de 2026.

24. Los registros cerrados bajo esta versión mantienen su periodo de retención original.
25. Las copias impresas deben marcarse como históricas para evitar su uso operativo.

Acción de transición	Responsable	Evidencia esperada
Identificar actividades que cambian de versión	Coordinación de Operaciones	Listado de intervenciones y versión aplicable
Conservar los registros cerrados bajo su regla original	Gestión Documental	Índice de expedientes y plazo de retención
Retirar o marcar copias impresas no vigentes	Responsables de sede	Registro de retiro o sello de copia histórica
Comunicar responsables, fechas y excepciones	Calidad Operacional	Circular y constancia de socialización

Anexo A. Lista de verificación previa

#	Verificación	Resultado / observación
1	Alcance y activo identificados	
2	Ventana y responsables confirmados	
3	Recursos confirmados con 24 horas de anticipación	
4	Evaluación de riesgos completa	
5	Aviso a usuarios emitido con 48 horas cuando aplica	
6	Permisos y accesos disponibles	
7	Plan de recuperación o reversa disponible	No obligatorio
8	Autorización de inicio registrada	
9	Canales de escalamiento confirmados	
10	Equipo conoce criterios de detención	

Anexo B. Contenido mínimo del registro de cierre

Campo	Contenido requerido
Identificación	Código, activo, ubicación, fecha, ventana y equipo ejecutor.
Resultado	Trabajo realizado, pruebas, condición final y desviaciones.
Hallazgos	Descripción, clasificación cuando aplica, responsable y plazo.
Evidencias	Formato, fotografías o archivos vinculados según la versión.
Horario de cierre	Registrar el cierre operativo antes de las 18:00 del día de la intervención.
Aprobación	Nombre, rol, fecha y hora de la validación.

Anexo C. Contenido mínimo del aviso a usuarios

Elemento	Contenido
Motivo	Descripción clara y no técnica de la actividad.
Fecha y horario	Inicio, final estimado y posibles actualizaciones.

Elemento	Contenido
Afectación	Interrupción, restricción de acceso o cambio esperado.
Recomendación	Acción concreta que debe realizar el usuario, si aplica.
Contacto	Canal institucional autorizado.
Cierre	Confirmación de normalización cuando la audiencia lo requiera.

Fin del documento: PRO-OPS-12 · Versión 3.1 · Vigente del 01/03/2024 al 28/02/2026